

Njords vei 16-18

Estimerte datoer for arbeider i 2025 *)

Ajour 13-5-2025

Mai:		Tilkomst	Kommentarer
19 -21.05	Etablere raster i terrasse gulv	Gjennom toppleiligheter, øvrige fra bakkeplan	Leilighet 19, leilighet 20, leilighet 21
21.05	Fuge betongelementer	Gjennom leiligheter	Leilighet 18, leilighet 11, leilighet 12
20-26.05	Demontere beslag- borre for lufting og montere gesimsbeslag	Det benyttes lift	Tildekking med stive plater på av plenområder
26-30.05	Reparere lekkasje ved skyvedør, panel åpnes for å finne lekkasje	Gjennom leiligheter	Leilighet 7 og leilighet 14
26-27.05	Etablere luker i terrasse gulv	Alle takterrasser	Leilighet 19, leilighet 20, leilighet 21
21-23.05	Utbedre sålebensbeslag	Det benyttes rulle-stillas, usikkert rundt plantebed i nr 16	Tildekking med stive plater på av plenområder
26.05	Utbedring av opphengsbeslag for skiferfasade	Det benyttes lift	Tildekking med stive plater på av plenområder
Juni:			
2-24.06	Skifte panel gavl vegg- med følgende oppdeling:		Tildekking med stive plater på av plenområder
2.06	Montere stillaser	Kun stillas fra balkong i leilighet 14- resten med lift	leilighet 14
5-17.06	Rive skadet panel og montere ny panel- panel leveres 05.06.25		
5-17.06	Beslag rundtvindu i leilighet 7	Gjennom leilighet - avtale nærmere tidspunkt	Leilighet 7
17-19.06	Male panel- 2 strøk		
20-25.06	Fjerne stillaser		
18-27.06	Buffer / diverse		

*) Det kan komme endringer når tidspunktene nærmer seg